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1. ÚVOD 
   
Problematika řízení projektového cyklu je pro organizaci velmi důležitá, neboť její 
ovládnutí vede ke zkvalitnění realizace všech fází projektů. Pomáhá při finančním 
zabezpečování jednotlivých projektů či programů a tím přispívá ke stabilizaci celé 
společnosti. Důležitým nástrojem řízení projektového cyklu je zpracování logických rámců. 
Tento nástroj je nedílnou součástí projektů finančně zajištěných ze zdrojů Evropské unie, 
které představují výraznou možnost získání finančních prostředků pro činnost neziskových 
organizací. 
Důvodem pro výběr tohoto tématu bylo ověřit si získané teoretické znalosti  na 
konkrétním projektu a osvojit si tak dovednosti řízení vlastních projektů. Za projekt jsem 
zvolila „Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku“, který byl rozdělen na dvě 
navazující etapy týkající se kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera.  V první etapě obnovy 
kláštera byl v rámci projektu „Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku“ kostel 
opraven a jeho restaurovaný interiér slouží jako impozantní víceúčelový sál k instalaci 
výtvarných a muzejních výstav, jako divadelní, koncertní či kongresový sál. Druhým 
důvodem výběru této problematiky byla skutečnost, že žiji v okolí Fulneku již od narození a 
proto jsem chtěla zanalyzovat turistickou atraktivnost restaurovaného kostela sv. Josefa a 
Kapucínského kláštera. 
Celá bakalářská práce je rozdělená na dvě části. V první, teoretické části, se budeme 
zajímat obecně o regionální politiku Evropské unie a její základní členění. V další kapitole se 
po vymezení základních pojmů blíže seznámíme s řízením projektového cyklu. A 
v následujících dvou kapitolách budu podrobněji rozebírat analytickou a plánovací část 
logického rámcového přístupu. V empirické části práce rozebereme turistickou atraktivnost 
kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera. V tomto oddílu jsem zpracovala analýzu 
zainteresovaných skupin, analýzu problému, cílu a strategie a vypracovala matici logického 
rámce. 
Cílem této práce je pečlivě zhodnotit, na základě zpracovaných analýz, zda je kostel 
sv. Josefa a Kapucínský klášter ve Fulneku atraktivní pro turisty a  má vysokou návštěvnost,  
nebo není dostatečně atraktivní a tudíž má nízkou návštěvnost, a to jak tuzemských, tak i 
zahraničních turistů. 
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2. KONCEPCE REGIONÁLNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE 
 
2.1. Základní charakteristika  
V Evropské Unii existuje mnoho pojetí a přístupů k regionální politice. Všechny 
členské země realizují vlastní národní regionální politiku. V rámci níž usilují o snížení či 
zmírnění rozdílů v životní úrovni mezi regiony a současně přispívají k zvýšení 
konkurenceschopnosti regionální a národní ekonomiky.  
„Regionální politika EU vychází ze dvou základních hodnot, jimiž jsou solidarita a 
soudržnost. Solidarita představuje pomoc občanům a regionům hospodářsky nebo sociálně 
znevýhodněným ve srovnání s průměrnou situací členských zemí, soudržnost pak odráží 
skutečnost, že snižování rozdílů představuje výhodu pro všechny zúčastněné. Regionální 
politika, která si tedy za primární cíl klade snižování regionálních disparit členských zemí, 
zaujímá významné postavení i v celkové politice EU, což dokumentuje skutečnost, že 
z hlediska finančních prostředků, vynakládaných na zabezpečení svých cílů, zaujímá tato 
politika dlouhodobě druhou pozici, hned za společnou zemědělskou politikou.“ (Stejskal, 
Kovárník, 2009, str. 35) 
V Evropské Unii je regionální politika na třech základních úrovních: 
• nadnárodní úroveň – regionální  politika  relativně  nezávisle  prováděná  přímo  EU; 
• národní úroveň – tuto silně diferencovanou politiku uskutečňují jednotlivé členské 
země, které však postupně přejímají některá společná pravidla; 
• regionální úroveň – existuje ve  většině zemí, tato  pozice je  dlouhodobě posilována. 
Nositeli regionální politiky na nadnárodní úrovní jsou Evropská Komise a další evropské 
instituce. Na úrovni národní vláda, ministerstva a ostatní orgány státní správy příslušné země. 
Na regionální úrovni se jedná o orgány územní samosprávy a v neposlední řadě jsou jimi tzv. 
klíčový aktéři, tzn. podnikatelé, instituce a podniky. Mezi nástroje regionální politiky patří 
především strukturální fondy a Kohezní fond, iniciativy společenství, popř. před vstupní 
nástroje. 
 
 
 
 
-3- 
2.2. Vývoj regionální politiky v EU 
„Již při vzniku Evropského hospodářského společenství se vycházelo z předpokladů, 
že se hospodářským růstem vyřeší regionální problémy a současně integrací trhu dojde 
k zostření konkurence (Wokoun, 2001). To povede k problémům v regionech se značnou 
koncentrací starých průmyslových odvětvi, jimž bude třeba poskytovat zvláštní 
pomoc.Podstatou první koncepce regionální politiky EHS byla kompenzace některých 
negativních dopadů po vytvoření společenství. Vývoj regionální politiky EHS – později EU – 
probíhal v několika období.„ (Stejskal, Kovárník, 2009, str. 36) 
1. období: 1958- 1973. V daném období převládá individualistický přístup bez koordinace na 
nadnárodní úrovni, neboť integrace teprve začala probíhat. Hlavní pozornost byla věnování 
spíše makroekonomickým otázkám, především odstraňování obchodních bariér. Mezi šesti 
členskými zeměmi působila relativní konvergence na ekonomické úrovni a to snižovalo 
nezbytnost společné regionální politiky. 
2. období: 1974 – 1985. V roce 1973 došlo v Evropských společenstvích k rozšíření a 
Dánsko, Irsko a Velkou Británii. Tímto se zvýraznily rozdíly nejen mezi členskými zeměmi, 
ale zejména mezi jednotlivými regiony. Velká Británie očekávala přínos ze svého zapojení do 
ES a začala prosazovat vznik společné regionální politiky. K zahájení regionální politiky 
došlo ustanovením tzv. Evropského fondu regionálního rozvoje ( ERDF) v roce 1975, který 
se stal základem regionální politiky ES a nástrojem ke snižování výrazných rozdílů ve 
společnosti. V roce 1981 vstoupilo Řecko do ES. 
3. období: 1986 – 1993. V tomto období byl zahájen projekt jednotného vnitřního trhu 
schválením tzv. Aktu o jednotné Evropě. Jako nový prvek se objevilo střednědobé 
plánování regionálních programů, který byl později využit při reformě regionální a 
strukturální politiky. Předmětem kritiky se stala nízká míra koordinace se sociální a 
zemědělskou politikou. Pro odstranění této překážky bylo nejvyššími orgány ES v roce 1988 
přijato rozhodnutí o integraci regionální politiky s částí zemědělské a sociální politiky do tzv. 
strukturální politiky. Pro léta 1989 – 1993 bylo určeno šest cílů této politiky. V roce 1986 se 
ES rozšířilo o Španělsko a Portugalsko. 
4. období: 1994 – 1999. V těchto letech byli ponechány v platnosti cíle strukturální politiky 
z předchozího období, které se v roce 1995 po přistoupení Finska a Švédska rozšířily ještě o 
další cíl. Pro zbytek období byly v platnosti tyto cíle strukturální politiky: 
• podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů; 
• přeměna regionů nebo jejich částí vážně ohrožených hospodářským úpadkem; 
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• boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých a osob vyřazených 
z trhu práce do pracovního procesu, podpora adaptace pracovníků na hospodářské změny a 
změny ve výrobě; 
• podpora rozvoje venkovských regionů, atd. 
V roce 1994 byly schváleny dokumenty Evropa 2000+ a Principy rozvojové politiky 
evropského prostoru. Úkolem těchto dokumentů bylo přispět k dosažení dvou hlavních cílů 
společenství, tj. sociální a hospodářské soudržnosti a dobudování vnitřního trhu. Přestože tyto 
dokumenty nejsou právně závazné, jsou základem regionálního rozvoje a předznamenávají 
nové trendy v rozvoji evropského prostoru. 
5. období: 2000 – 2006. Snaha o větší efektivnost ve využívání finančních prostředků je 
typická pro toto období. Došlo ke snížení počtu cílů na tři: 
• Podpora rozvoje zaostávajících regionů; 
• Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací;  
• Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.; 
V tomto období se počet zemí EU rozšířil o deset států, tj. 25 členských zemí k 1. květnu 
2004. Česká republika se k tomuto dni stala nový členským státem. 
6. období: 2007 – 2013. Současné programovací období je důležité z hlediska čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů hlavně pro nové členské státy. Směr vývoje je 
ovlivněn tzv. Lisabonskou agendou, resp. Obnovenou lisabonskou agendou. V roce 2007 se 
novými členy EU staly Bulharsko a Rumunsko. 
 
2.3. Cíle regionální politiky pro období 2007 – 2013 
Pro nové programovací období  provedla Evropská komise značně radikální změnu 
v základním zaměření  regionální politiky na zvyšování konkurenceschopnosti a budování 
hospodářství založeném na znalostech a inovacích. 
 
Cíl 1: Konvergence. V tomto cíly je realizována podpora z fondů  ERDF, ESF a CF. Z 
finančních prostředků ERDF a ESF jsou podporovány pouze regiony s HDP na obyvatele 
nižším než 75 % průměru EU, aby byla urychlena konvergence nejméně rozvinutých 
členských zemí a regionů zlepšením podmínek pro růst a zaměstnanost. Na tyto peněžní 
prostředky mají nárok i regiony České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy. 
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Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tento cíl slouží k posílení 
konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a jejich zaměstnanosti, a to předvídáním  
hospodářských i sociálních změn. Včetně změn souvisejících s otevřením obchodu, podporou 
inovací, znalosti ekonomikou, ochranou a zlepšováním životního prostředí apod. 
 
Cíl 3: Evropská územní spolupráce. Tento cíl vychází z iniciativy Interreg a je realizován 
ve formě přeshraničních a meziregionálních programů, konkrétně je zaměřen na specifické 
problémy území rozdělených národními hranicemi. Realizace probíhá z finančních prostředků 
ERDF. 
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3. ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU METODOLOGIE EVROPSKÉ 
UNIE 
 
Termín Projektový management vznikl překladem anglického pojmu „Project 
Management“. V češtině však není tento termín jednoznačně vymezen, proto je třeba určit 
jeho obsah v širším významu, neboť vedle managementu jednotlivých projektů zahrnuje i 
jejich organizování a koordinování. Lze ho chápat i jako nadstavbu managementu 
jednotlivých projektů. Projektový management je interdisciplinárním oborem, jehož velká 
část patří do oblasti metod OR/MS. Nicméně významně zasahuje jak do strategického a 
personálního řízení, tak do ekonomických disciplín (kalkulace nákladů). 
Pro postupné přiblížení termínu „projektové řízení“, začneme několika jednoduchými 
definicemi, které vycházejí ze standardů PMI (Project Management Institut – mezinárodní 
aktivita zabývající se standardizací procesů projektového řízení). 
Projektové řízení je aplikace dovedností, znalostí, nástrojů a technik na projektové aktivity, 
které vedou ke splnění požadavků projektu. Základním cílem projektového řízení je předat 
výsledek včas, v plné funkcionalitě, s dodrženými náklady (OTIFOB – On Time, In Full, On 
Budget). 
Projekt je  skupina koordinovaných aktivit s jednoznačným začátkem a koncem, 
provedených jednotlivcem nebo týmem za účelem splnění specifických cílů v rámci 
definovaného času, nákladů a pracovních parametrů. Je to  dočasná aktivita zaměřená na 
vytvoření jedinečného produktu nebo služby, jedinečný znamená, že služba nebo produkt se 
nějak odlišuje od všech ostatních služeb a produktů. 
Cíl projektu je trojrozměrný, zahrnuje v sobě magický trojúhelník – trojimperativ, 
který v sobě má tři základní měřitelné veličiny: náklady ( tj. celková cena projektu), čas (tj. 
celková doba trvání projekt) a rozsah (tj. celková komplexnost projektu) 
Obr. 3. Grafické znázornění trojimperativu projektu. 
 
                     náklady     rozsah 
              Kolik to bude stát?                                               Čeho se má dosáhnout? 
 
                                                           čas/termín 
                                                   Kdy se to má udělat?   
      X – ideální stav 
Zdroj: Project cycle management 
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Tedy, projektové řízení je tu od toho, aby nám pomohlo efektivně dosahovat stanovených cílů 
v určeném čase, rozpočtu a rozsahu. Existující metodiky zajisté berou v úvahu existenci 
omezených zdrojů, nutnost a neurčitost  ovlivnit chování lidských zdrojů. To si uvědomuje 
stále více společností, protože minimálně název projekt a termín projektové řízení je používán 
stále častěji. V některých materiálech se dozvídáme, že projektové řízení se stává základní 
manažerskou disciplínou, základem pracovního prostředí společnosti, do projektů je 
zapojováno stále více pracovníků společnosti, zrychlujícím tempem roste počet současně 
realizovaných projektů. Jde nepochybně o zcela jasný trend, který je silně vynucován 
stávajícím podnikatelským prostředím. Aktuální výsledky a objektivní hodnocení stupně 
vyspělosti jednotlivých firem však zcela jasně ukazují, že je nutné ještě vynaložit mnoho úsilí 
a ujít nemalý kus cesty. Tedy současný okamžik je možné zcela chápat jako výzvu 
k vytvoření nemalé konkurenční výhody. 
 
3.1.Světový přístup k projektovému řízení  
Profesionální organizace projektového řízení: 
PMI – Institut projektového řízení (Project Management Institute) 
IPMA – Mezinárodní asociace projektového řízení (International Project Management 
Association) 
SPŘ – Společnost pro projektové řízení v ČR 
 
3.1.1. PMI – Institut projektového řízení 
Se od svého založení v roce 1969 stal neziskovou profesionální organizací pro 
profesionalizaci oboru projektového řízení ve Spojených státech, severní Americe a postupně 
v celém světe.  
Vize PMI je stát se světově uznávanou organizací pro profesi projektového řízení. 
Mezi základní profesní cíle PMI se řadí  
• posilování profesionality při řízení projektu; 
• rozvíjení a podpora kvality a rozsahu projektového  řízení 
• spolupráce s univerzitami a ostatními vzdělávacími institucemi při podpoře 
odpovídajícího vzdělávání a kariérovém rozvoji na všech úrovních projektového řízení; 
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• posilování mezinárodních kontaktů s jinými organizacemi, jak veřejnými tak 
privátními, které se týkají řízení projektů a společnosti v oblastech společného zájmu; 
• udržování metody pro etiku, standardy a akreditace. 
PMI podporuje 112 000 členů ve 125 zemích. Mezi její hlavní oblasti aktivit patří 
profesionální standardy, certifikace, výzkum, publikace a nebo vzdělání a školení. 
Institut projektového řízení vydal světově uznávaný standard PMBOK – Project Management 
Body od Knowledge (Kmen znalostí projektového řízení), který byl schválen Národním 
americkým institutem pro standardizace jako Americký národní standard ANS.  
 
3.1.2. IPMA – Mezinárodní asociace projektového řízení 
IPMA je nezisková organizace registrovaná v Zurichu podle švýcarského práva. Jejím 
dlouhodobým cílem je zdokonalovat schopnosti a vůli jednotlivců a organizací, pracovat 
společně při řízení zdrojů, plánování a zavádění rozvojových projektů či programů na 
mezinárodním základě. Přestavuje mezinárodní síť národních asociací, které se zabývají 
projektovým řízením. IPMA se zaměřuje na oblast aktivit v certifikaci, na semináře expertů, 
vzdělávací kurzy, výzkum, globální fórum, konference, publikační činnost či vztahy 
s univerzitami. 
Základní úkoly Mezinárodní asociace projektového řízení 
• rozvíjet asociaci na celosvětovém základě jako životaschopnou organizace praktiků i 
akademiků, kteří se zabývají problémy řízení projektů, programů či operací; 
• připravovat mezinárodní směrnice a standardy pro vzdělávání a praxi v řízení  
rozvojových prací; 
• podporovat rozvoj a používání zdokonalených manažerských nástrojů; 
• zdokonalit přijímání koncepcí a metod projektového řízení, atd. 
IPMA připravila evropský certifikační program projektového řízení, vydává International 
Journal od Project Management a IPMA Newsletter report. 
 
3.1.3. SPŘ – Společnost pro projektové řízení v ČR 
SPŘ byla v únoru 1990 ustavena jako nezisková členská národní organizace 
mezinárodní společnosti IPMA. 
Hlavní cíle Společnosti pro projektové řízení v ČR 
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• trvale přispívat k zapojení a využívání projektového řízení, jako účinného nástroje a 
výkonného přístupu k řízení změn v obecné kultuře řízení českých podniků; 
• budovat profesionální přístup k podněcování, vedení a řízení projektů, 
• umožnit odborníkům vzájemné kontakty pro výměnu zkušeností v oblasti 
projektového řízení. 
 
3.2. Řízení projektového cyklu - Project Cycle Management (PCM)  
Je metoda vyvinutá pro správné řízení projektu a programu, a jeho realizaci. PCM byla 
po předešlých dobrých zkušenostech přijata v roce 1992 Evropskou komisí jako primární 
postup při tvorbě projektů a soubor manažerských nástrojů.  První manuál byl vydán v roce 
1993 a poté byl několikrát aktualizován, konečná verze manuálu byla vydaná roce 2004. Jde o 
příručku zpracovanou Úřadem evropské pomoci a spolupráce za asistence německé firmy 
PARTICIP GmbH „Project Cycle Management“ 
Cílem PCM je zdokonalit management spolupráce na projektech a programech 
různých typů, a to se zohledněním důležitých faktorů a podmínek. Jak při jejich tvorbě, tak i 
při implementaci. Project Cycle Management má za cíl definovat jasné a realistické cíle 
projektu a programu a formulovat faktory kvality, které rozšíří přínos projektu 
v dlouhodobém horizontu. 
Řízení projektového cyklu  znamená mít kontrolu nad projektovým cyklem, ktery se 
skládá ze vzájemně na sebe navazujících fází, kterým projekt předchází. Od prvotního nápadu 
až do konce projektu, kdy se v ideálním případě dosáhne cíle projektu. Pod kontrolou 
můžeme rozumět regulování a dohled nad různými aktivitami realizovanými v jednotlivých 
fázích cyklu.  
 
 
3.2.1. Fáze projektového cyklu 
Projekty zahrnují jedinečné činnosti, proto obsahují určitý stupeň nejistoty. Subjekty, 
které vykonávají tyto činnosti, rozdělují projekt jako celek na menší, zvládnutelnější části, 
kterými jsou fáze. To umožňuje v případě zvýšené nejistoty, a z toho vyplývající riziko nad 
míru únosnosti, projekt včas zastavit.  
Fáze projektu je časový úsek projektu, který je věcně oddělený od ostatních částí. Fáze mají 
vytyčené časové hranice a obsahují stejné aktivity a určité výsledky, výkony v podobě dílčích 
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cílů. Fáze projektu také ulehčuje kontrolování dílčích výsledků projektu a korigování dalšího 
postupu. Každá fáze projektu je zakončena kontrolovaným aktem, který se nazývá milník 
projektu. 
Milník projektu představuje hlavní etapy v realizaci projektu, bez dosažení není možné dále 
pokračovat v realizaci projektu. Každý milník se obvyklé skládá z více aktivit.  
 
Projektový cyklus metody PCM používaný Evropskou Unii se skládá ze šesti 
základních fází, které jsou založené neintegrovaném přístupu k řízení cyklu. 
 
 
Obr. 3.2.  Fáze projektového cyklu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Project cycle management, vlastní úprava  
 
 Programování je stanovení základních pravidel spolupráce s Evropskou komisí. 
Pokrývá odvětvové a tématické zaměření pomoci v konkrétní zemi nebo regionu a může 
stanovit větší počet témat projektů. 
Identifikace se zabývá prvotní formulací myšlenky projektu ve smyslu cíle, výsledků a aktivit, 
aby bylo možné rozhodnout, zda má cenu dělat studii proveditelnosti (Feasibility Study). 
Ve fázi posouzení se specifikují všechny podrobnosti projektu za použití studie 
proveditelnosti. Často ji připravují konzultanti ve spolupráci s ministerstvy anebo s 
dárcovskou zemí. V případě Evropské Unie potom Evropská komise zkoumá proveditelnost a 
udržitelnost projektu nebo programu a také posuzuje, jak zapadá do odvětvových politik.  
Programování 
Identifikace 
Implementace 
Hodnocení 
Financování 
Posouzení 
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Financování se skládá z aktivit a pod fázích, např. stanovení rozsahu projektu, koncept 
finančního návrhu, identifikace zdrojů dostupných pro projekt, identifikace zdrojů potřebných 
pro projekt, atd. 
Ve fázi implementace dochází k vlastní realizaci projektu. Na konci implementace by mělo 
být přijato rozhodnutí, jestli projekt ukončit nebo ho rozšířit. V této fázi se produkují různé 
zprávy, např. zprávy o monitorování. 
V hodnocení jsou analyzované výsledky a účinky projektu. Cílem hodnocení je posoudit 
důležitost a naplnění cílu projektu, posoudit efektivnost vývoje projektu, jeho dopad a 
udržitelnost. 
 
 
 
3.3. Metoda Logického rámcového přístupu (Logframe Approach / LFA)  
Je vyjádření metody PCM formou diagramu. LFA je nástrojem analýzy a prezentace 
projektů nebo programů v různých fázích cyklu. V každé fázi poskytuje pevný popis projektu 
všem zúčastněným stranám.  
Logický rámcový přístup je specifická metodologie strategického plánování při 
přípravě projektů. Je to nástroj, který pomáhá při identifikaci, zpracování, posuzování, 
implementací a vyhodnocování projektu či programu. Používá se tedy v průběhu realizace 
celého projektu. 
Výstupem LFA je matice logických vazeb (LogFrame). Matice zachycuje příčinné 
vztahy mezi jednotlivými úrovněmi  projektu a hlavní externí faktory kritické pro průběh a 
úspěch projektu. Jsou v ní zachyceny také indikátory hodnocení a způsoby jejich ověření. Na 
základě matice logického rámce jsou determinovány potřebné  vstupy projektu a jeho 
rozpočet. 
Použití LFA bývá povinné pro projekty podporované Evropskou Unii. Každý projekt EU 
musí být prezentován ve formě LogFramu. 
Metoda Logického rámcového přístupu plní několik funkcí jako např. definuje a 
vytváří strukturovanou sadu cílů a výstupů projektů. Vytváří jasný, stručný, logický popis 
navrhovaného projektu, napomáhá identifikovat možná rizika implementace projektu a 
poskytuje užitečný základ pro hodnocení projektu. 
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3.3.1. Výhody a omezení metody Logického rámcového přístupu 
Logický rámec je komunikační nástroj. Slouží jako podklad na sledování postupů a 
závěrečné vyhodnocení úspěšnosti projektu nebo programu.  
 
Hlavní výhody metody LFA: 
• Na jednom místě shromáždí stanovené hlavní složky projektu či programu. Pokud 
máme všechny hlavní složky projektu systematicky pohromadě a souvisle uspořádané, 
pomůže nám logický rámec k vyjasnění a znázornění logiky očekávaného vývoje daného 
projektu. Může pomoct oddělit  různé úrovně v hierarchii cílů a zajistit tak, aby bylo jasné, 
které vstupy a aktivity směřují k jednotlivým výstupům, aby nebyly vzájemně promíchané. 
• Odpovídá požadavkům kvalitního zpracování projektu a umožňuje nám reagovat na 
případné slabiny v předchozích plánech. Pomůže definovat základní otázky a realizovat 
analýzu slabých míst, aby ti, kteří rozhodují, měli k dispozici lepší a relevantnější informace. 
• Předvídá samotnou realizaci. Logický rámec pomáhá stanovit aktivity projektu 
s jasným účelem. Ulehčuje vzájemné porozumění a lepší komunikaci mezi rozhodujícími 
orgány, manažery a ostatními stranami zapojenými do projektu. 
• Vytváří rámec pro monitorovaní a hodnocení, v němž mohou být porovnány 
plánované a skutečné výsledky. Ačkoli jsou cíle a ukazatele úspěšnosti stanovené ještě před 
zahájením projektu, umožní nám tato metoda stanovit původní cíle, tzn. Logický rámec 
pomáhá objasnit vztahy, které tvoří základ posuzování pravděpodobné účinnosti a 
hospodárnosti projektů, a také pomohou identifikovat hlavní faktory spojené s úspěšností 
projektu. A to při řízení projektu či programu znamená úsporu času a úsilí. Je lehké se této 
metodě naučit a používat ji. Základy metody logického rámce je možné díky efektivnímu 
školení zvládnout za několik dní. 
 
Nástroj, nechť je jakkoliv dobrý, sám o sobě nezaručuje úspěch. Závisí to na 
upřímnosti a know-how lidí, kteří jej využívají. Logický rámec bude sloužit těm, kteří 
propagují a implementují projekt na vytvoření lepší struktury a formulace jejich myšlenek a 
nápadů, a na uspořádání těchto idejí do jasné standardizované formy. Toto je zároveň jediný 
účel nástroje PCM. Pokud jsou cíle projektu nepochopeny a kritéria špatně vybraná, logický 
rámec odhalí rozpory a nedostatky, ale sám je nezmění ani nenahradí. 
Logický rámec je proto jen nástroj ke zlepšení a provádění projektů. 
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Hlavní omezení metody LFA: 
• Nenahrazuje ostatní technické, ekonomické, sociální a ekologické analýzy. Nemůže 
nahradit profesionálně kvalifikovaných a zkušených pracovníků. LFA může pomoct  při 
přípravě projektu, jeho realizaci a hodnocení. Nenahradí však další projektové nástroje, a to 
nejméně ty, které jsou s pojené s technickou, ekonomickou, sociální a ekologickou analýzou.  
• Aby byla metoda co nejúčinnější, vyžaduje si týmovou spolupráci pouze pod dobrým 
vedením a potřebou facilitácii, tj. vytvořit takové podmínky, aby v případě sporů dokázali 
příslušné strany spolu komunikovat. 
• Odborný slang této metody může nahánět strach i těm, kteří ji dobře znají. Metoda 
Logického rámce může být vzdálená.  
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3.4. Tvorba Logického rámcového přístupu 
Předtím než se udělá náčrt LFA, je potřeba shromáždit dostatečně spolehlivé  údaje a 
provést analýzu situace. Logický rámec projektu se skládá ze dvou fází: 
    
 
Obr. 3.4.  Fáze metody Logického rámcového přístup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zdroj: Project cycle management 
 
 
1.VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY    5.TVORBA LOGICKÉHO RÁMCE 
 ZAINTERESOVANÝCH OSOB    Definuje základní projektovou  
Identifikuje skupiny, lidí a instituce    strukturu, testuje vnitřní logiku a  
které jsou pravděpodobně ovlivněny    formuluje měřitelné cíle a analyzuje  
projektem či programem. Definuje     rizika. 
„ČÍ“ problémy budou v budoucnu  
řešeny.        6. PŘESNÉ VYMEZENÍ  
        PŘEDPODKLADŮ A RIZIK 
2. VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY    identifikuje pravděpodobné  
PROBLÉMU       podmínky, které mají vliv na realizaci  
Identifikuje hlavní problémy.     projektu, ale nejsou součásti kontroly  
Příležitosti a omezení. Determinuje     projektového managementu. 
vzájemné vztahy příčiny a následků. 
        7. STANOVENÍ UKAZATELU 
3. VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY     Identifikuje způsob měření, kterým  
CÍLŮ        bude proces dosažený. 
Na základě definovaných problému  
stanovuje reálné a akceptovatelné cíle. 8. PŘIPRAVA PLÁNU AKTIVIT 
        Determinuje posloupnosti a závislosti 
4. VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY     jednotlivých aktivit. Identifikuje  
STRATEGIE       milníky. 
Identifikuje rozdílené strategie pro  
dosažení cílů. Vytváří nejvhodnější     9. PŘÍPRAVA PLÁNU ZDROJŮ 
strategie. Definuje základní cíle a     K plánu aktivit přiřazuje plán vstupů/ 
projektové záměry      zdrojů a detailní rozpočet. 
            PLÁNOVACÍ FÁZE ANALYTICKÁ FÁZE 
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4. LOGICKÝ RÁMCOVÝ PŘÍSTUP – ANALYTICKÁ FÁZE 
 
Tato fáze slouží k identifikaci problémů cílových skupin, možností jejich odstranění 
prostřednictvím projektu a k určení celkové strategie projektu, tzn. že je analyzována 
existující  situace , která rozvíjí   vizi budoucího   stavu a vytváří  strategii k jejímu   dosažení. 
Proto v  rámci analytické fáze postupně dochází k  : 
• Analýze zainteresovaných skupin 
• Analýze problémů 
• Analýze cílů 
• Analýze strategie 
 
4.1. Analýza zainteresovaných skupin 
Analýza zainteresovaných skupin je užitečný nástroj či proces sloužící k identifikaci 
těchto skupin a k popisu povahy jejich rolí, hmotného zájmu a jiných zájmů. Analýza 
zainteresovaných skupin napomáhá: 
• rozpoznat, kdo jsou ti, o nichž se domníváme, že by potřebovali povzbudit a pomoci, 
aby se aktivně zúčastnili projektu; 
• rozpoznat „profitující a ztrácející“ – ty, kteří mají práva, zdroje, zájmy, dovednosti a 
schopnosti k tomu, aby se účastnili projektu nebo ovlivnili jeho průběh; 
• přizpůsobit projekt vnímaným potřebám těch, na které je projekt bezprostředně 
zaměřen; 
• zmenšit anebo ještě lépe odstranit negativní dopady na zranitelné a znevýhodněné 
skupiny; 
• umožnit vznik užitečných partnerství, na která se lze v průběhu realizace projektu 
spolehnout; 
• rozpoznat a omezit rizika, např. identifikovat oblasti možných konfliktů zájmů či 
očekávání mezi zainteresovanými skupinami, aby se předešlo skutečnému konfliktu. 
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Zainteresované skupiny jsou lidé, na něž působí dopady aktivity realizované v rámci 
projektu. A lidé, kteří mohou ovlivnit dopady realizovaných aktivit. Zainteresovaným 
subjektem může být skupina nebo jednotlivec, komunita či instituce. 
Zainteresované skupiny můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorii. A to do primární a 
sekundární zainteresované skupiny. 
Primární zainteresované skupiny, to jsou ty které mají užitek z určité aktivity nebo naopak, 
aktivita na ně působí negativně. Tento pojem zahrnuje i osoby, které mohou být zcela závislé 
na určitém zdroji, službě nebo oblasti, kterých se aktivity projektu týkají.  Pokud jsou nucení 
čelit nějaké změně, mají obvykle jen málo možností na výběr a mají problém 
s přizpůsobením. 
Sekundární zainteresované skupiny jsou všechny ostatní osoby a instituce, které mají 
hmotný nebo jiný zájem na daných zdrojích, oblastech nebo lidí, kteří pro tyto zdroje nebo 
oblasti plní funkci zprostředkovatele. 
Tato analýza nám pomůže určit kdo jsou zainteresované skupiny. Analýza je důležitá 
k tomu abychom dokázali maximalizovat sociální a institucionální pozitiva projektu a zároveň 
minimalizovali negativní dopady.   Z analýzy vyplývají aktivity, které je nutno realizovat, 
abychom zvýšili míru dopadu projektu. 
Postupné kroky analýzy zainteresovaných skupin: 
Identifikace zainteresovaných skupin 
• například  skupiny mohou být ovlivněné projektem, mohou na něj mít určitý vliv, 
můžou se stát potenciálním užitečným partnerem v projektu 
Členění zainteresovaných skupin: 
Cílová skupina – lidé, kteří využívají určité zdroje, či určitou oblast; 
Zájmové skupiny – ti, kteří mají určitý zájem či názor na zdroj nebo službu a nebo mohou 
ovlivnit jejich užívání; 
Konečný příjemce 
Partneři – mezi dvěmi nebo více zainteresovanými skupinami je vztah spoluúčasti, mají 
stejný vliv na řízení dané aktivity 
 
 
Kategorizovaní zainteresovaných skupin podle úloh. Například si položíme tyto 
otázky. Má jednotlivec, skupina nebo firma pracovat v projektu, spolufinancovat ho a nebo 
z něj profitovat? Je to organizace , která projekt podporuje? Je to skupina či jednotlivec kteří 
mohou být vůči projektu v opozici? 
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Charakterizování zainteresovaných skupin podle jejich sociálního a organizačního 
postavení. Jaké jsou jejich sociální a ekonomické charakteristiky? Jak jsou dané skupiny 
strukturalizované, resp. organizované? Jak se v těchto organizacích přijímají rozhodnutí? 
Analyzovaní zainteresovaných skupin vzhledem na očekávaní a vztahy. Analyzujeme 
propojení a vztahy mezi různými organizacemi, či identifikujeme jejich zájmy a očekávání 
v rámci projektu. 
Zhodnocení potenciálu, zdrojů a kapacit zainteresovaných skupin. Zjistíme jaké jsou 
jejich existující silné stránky, na kterých by projekt mohl stavět, jaké jsou jejich možnosti 
příspěvků do projektu nebo jaké jsou jejich slabé stránky, které se týkají projektu. 
Vyhodnocení závěrů a připravení doporučení pro projekt. Například  si položíme tyto 
otázky. Jak se strategicky postavit ke konkrétní skupině, jednotlivci nebo firmě? Jaké kroky 
jsou potřebné nebo jak pracovat s touto skupinou? 
Posouzení vlivu a významu zainteresovaných skupin 
Vliv – znamená moc, kterou mají zainteresované skupiny nad projektem. Nakolik mohou 
zainteresované subjekty přesvědčit nebo přinutit ostatní k tomu, aby činili rozhodnutí či dělali 
určité věci? 
Význam – znamená, jaký dopad má realizace projektu na potřeby a zájmy každé 
zainteresované skupiny (čím vyšší význam, tím vyšší dopad realizace projektu na zájmy a 
potřeby skupiny). Hlavní či „klíčové“ zainteresované skupiny mohou ovlivnit úspěšnost 
projektu nebo jsou pro úspěšnost projektu důležité. 
Spoluúčast zainteresovaných skupin 
Spoluúčast zainteresovaných skupin je zásadní při realizaci projektů. Tento pojem má však  
pro různé lidi v různých situacích odlišný význam. Spoluúčast může znamenat například: 
• účast ne setkání bez bezprostředního zásahu; 
• poskytování názorů a informací pro výzkum (dotazník, pohovor); 
• řízení procesu přípravy projektu. 
Spoluúčast znamená „aktivní zapojení zainteresovaných skupin, především primárních, do 
rozhodovacích aktivit a aktivit, které na ně navazují. 
Spoluúčast může být také pasivní, například informování zainteresovaných skupin 
v jednotlivých fázích projektu. 
Spoluúčast zainteresovaných skupin je užitečná, protože může přinést větší účinnost, větší 
udržitelnost a udržitelný dopad, větší hospodárnost, větší odpovědnost a průhlednost a také 
větší spravedlnost. 
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4.2. Analýza problému 
Jedním ze způsobů analyzování identifikovaného problému je tvorba tzv. Stromu 
problému, nebo-li diagramu příčin a následků. Tento nástroj je využíván zejména při samotné 
tvorbě logického rámce. Napomáhá definování obecného cíle, účelu a dalších výstupů a 
aktivit projektu. Také umožňuje získat ukazatelé (měřítka) podle kterých je možné hodnotit 
úspěšnost dosažených cílů 
Při tvorbě „Stromu problému“ nejdříve identifikujeme hlavní problémy existující 
v dané situaci, například zde můžeme využít metody „Brainstorming“. Dále vybereme hlavní, 
tzv. klíčový problém a vytvoříme hierarchii mezi příčinou a následkem. Tuto hierarchii 
vytvoříme tak, že problémy, které přímo způsobují klíčový problém (příčina) jsou umístěné 
pod ním a problémy, které jsou způsobené klíčovým problémem (následek) jsou umístěny nad 
ním. Na závěr si ověříme zda je diagram správný a kompletní. 
Problémy musí být naformulované jako negativní věty, musí reálně existovat, 
nemohou to být budoucí či předpokládané problémy. Pozice těchto problému v hierarchii 
nepoukazuje na jeho závažnost ale na existenci a vztahy. Tyto problémy nám nepředstavují 
absenci řešení, ale existující negativní situaci. 
Při analýze problému se můžeme setkat s problémy, např. nedostatečná specifikace 
problémů, tzn. nestačí problém pouze definovat například. „nedostatečný management“ ale 
musíme jít více do hloubky „špatná finanční kontrola, zpoždění dodávek“ apod.  nebo 
chybějící řešení, v tomto případě je důležité vyhnout se zaujatosti. 
4.3. Analýza cílů  
Postup při kterém dochází k překlápění negativní situace do budoucího žádoucího 
stavu. „Negativní situace“  v diagramu problémů jsou převedeny do řešení vyjádřených jako 
„pozitivní výsledky“, což jsou vlastně cíle, které chceme anebo jsou reálně dosahnutelné. Je 
potřebné zkontrolovat vztahy mezi  postupy a výsledky (příčiny a následky jsou 
transformované na linky mezi postupy a výsledky). 
Jestliže je nutné, tak zrevidujeme tvrzení, přidáme nové cíle, které se zdají být nevyhnutelné a 
vynecháme ty cíle, které se zdají být nepotřené. 
4.4. Analýza strategie 
Můžeme ji také nazvat tzv. rozhodovací proces.  Analýza strategie obsahuje 
identifikaci různých  možných strategii na dosáhnutí účelu projektu, a také  musíme mít 
stanovené jasné kritéria pro výběr této strategie. 
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Nejrelevantnější a nejvýhodnější strategie se vybere na základě následujících kritériích: 
• priorita a atraktivnost pro cílové skupiny, včetně časového horizontu výhod; 
• dostupnost zdrojů ( externí financování, spolufinancování, apod.); 
• pravděpodobnost úspěchu; 
• vztah a doplňkovost i k jiným akcím; 
• sociální akceptovatelnost; 
• potřebnost apod. 
 
Při tvorbě “Stromu strategie“ postupujeme následovně. Nejprve identifikujeme cíle, 
které nechceme ukončit, dále seskupíme cíle tak, abychom v jejich rámci mohli vytvářet 
strategie. Poté vyhodnotíme strategie abychom jsme si dokázali vybrat tu optimální pro daný 
projekt.  A nakonec determinujeme hlavní cíl a záměr (účel) projektu. 
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5. LOGICKÝ RÁMCOVÝ PŘÍSTUP – PLÁNOVACÍ FÁZE 
  
Plánovací fáze slouží  k samotné přípravě logického rámce a na zkompletizování 
logiky projektu, resp. programu. Logický rámec je způsobem prezentace smyslu projektu 
nebo programu v komplexnější a  všeobecně srozumitelné formě.  Jeho sloupec může mít 
v praxi různé pojmenovaní. 
 
Obr. 5. Využití matice logického rámce na kontrolu jednotlivých částí projektu 
 
LOGICKÁ 
STRUKTURA 
(obsahové shrnutí, logická 
posloupnost kroků, 
intervenční logika) 
OBJEKTIVNÍ 
OVĚŘITELNÉ 
UKAZATELE 
ZPŮSOBY OVĚŘENÍ 
(zdroje objektivního 
ověření)  
PŘEDPOKLADY 
(rizika) 
 
CELKOVÝ CÍL 
(všeobecný cíl) 
Jaké jsou obecné širší cíle 
k jejichž dosažení projekt  
přispěje? 
Které jsou klíčové 
cíle spojené s širšími 
cíly? 
Jaké jsou zdroje 
informací pro tyto 
ukazatele? 
 
 
 
 
ÚČEL PROJKETU 
(záměr projektu) 
Jaký je konkrétní cíl, 
který by měl projekt 
dosáhnout? 
 
 
Určují kvantitativní a 
kvantifikované 
ukazatelé, zda a do 
jaké míry byl 
dosáhnutý účel 
projektu? 
Jaké jsou zdroje 
informací, které existují 
a kde se dají získat? 
Jakou metodou je 
možné tyto informace 
sesbírat? 
Jaké faktory a podmínky, 
které nejsou pod 
kontrolou projektu, jsou 
potřebné pro dosáhnutí 
širších cílů, aby při jejich 
nesplnění nenastalo riziko 
jejich nedosáhnutí? 
 
 
VÝSLEDKY 
(výstupy) 
Jaké konkrétní výsledky 
se očekávají pro splnění 
účelu projektu? Jaké 
zlepšení a změny budou 
výsledkem projektu? 
Určují kvalitativní a 
kvantifikované 
ukazatelé, zda a do 
jaké míry byl 
dosáhnutý výsledek 
projektu? 
Jaké zdroje informací 
existují pro tyto 
ukazatele? 
Jaké faktory a podmínky, 
které jsou pod kontrolou 
projektu, jsou potřebné na 
dosáhnutí účelu projektu 
v daném čase? 
 
 
 
AKTIVITY 
(činnosti) 
Jaké jsou klíčové aktivity 
a v jakém pořadí by měli 
být dosáhnuté 
předpokládané výsledky? 
PROSTŘEDKY 
(vstupy) 
Jaké nástroje 
potřebujeme na 
implementaci aktivit, 
např. personál, 
vybavení, studie, 
dodávky apod.? 
CENA 
(zdroje) 
Informace o 
předpokládaných 
nákladech na jednotlivé 
aktivity. 
 
 
PRVOTNÍ PODMÍNKA 
Jaké podmínky musí být 
splněny pro začátek 
projektu? Jaké faktory a 
podmínky, které nejsou 
pod kontrolou projektu, 
jsou potřebné pro 
správnou realizaci aktivit? 
Zdroj: Project cycle management 
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První sloupec vymezuje logickou strukturu jako základnu strategie projektu, resp. 
programu, která pokrývá všechny kroky v rámci projektu nebo programu zaměřené na 
dosáhnutí celkových cílů. Jde konkrétně o fyzické i nefyzické způsoby potřebné na 
uskutečnění aktivit, o uskutečnění aktivit, které  vedou k dosáhnutí výsledků. Dosáhnuté 
výsledků spolu vedou ke splnění účely projektu a splnění účelů projektu přispívá k dosáhnutí 
celkového cílu projektu. 
 
 5.1. Posloupnost kroků od analýzy strategie k logické struktuře 
1. Identifikace účelu projektu 
• výběr ze „Stromu cílu“ je taký, který představuje dlouhodobý přínos pro cílové 
skupiny, přičemž je dobré začít zdola, pohybem směrem nahoru, čím dokážeme identifikovat 
cíle s dlouhodobým přínosem 
• pokus jsou vybrané i jiné cíle na té stejné úrovni diagramu cílů, tak se vytvoří další 
logický rámec pro jejich dosáhnutí, ale pracovat s ním už bude jiný projekt s jiným 
realizátorem. 
2. Identifikace celkového cíle projektu 
• výběr jednoho nebo více cílů z vrcholu „Stromu cílu“, který reprezentuje takový 
dlouhodobý přínos pro společnost nebo konkrétní sektor, ke kterému projekt jednoznačně 
přispěje 
3. Identifikace logické struktury 
• pokud máme identifikovaný účel projektu, potom  můžeme cíle, které jsme dokázali 
definovat jako nezbytné v rámci projektu, resp. programu, transformovat ze „stromu cílu“ do 
logického rámce 
4. Identifikace aktivit 
• hovoří o činnostech patřících k jednotlivým výsledků, které mají být vykonané spolu 
se zdroji, které musí být dostupné na vytvoření těchto výsledků 
• výběr takových dílu ze „Stromu cílu“ také cíle, které vzhledem na logiku způsobů a 
výsledný produkt dosahuje výsledky  a tyto cíle se přetransformují do aktivit, které vedou 
k těmto výsledkům 
• na základě příležitosti a hrozeb dané situace přidáni dalších aktivit podle potřeby 
 
5. Znovu analyzování způsobů a výsledků a podle potřeby modifikace výsledků a cílů. 
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6. Identifikace výsledků projektu 
• výběr takových cílů ze „Strom cílu“ , které vzhledem na logiku způsobů a výsledných 
produktů, dosahují jistých cílu a představují výsledky 
• možnost přidaní dalších výsledků, které přispívají k dosáhnutí účelu projektu , které 
můžou být i výsledkem další analýzy možností a hrozeb. 
7. Přetransformovaní cílu do sloupce logické struktury (jako celkový cíl, účel projektu a 
výsledky) 
 
Čtení logického rámce: 
Vertikální logika  
Identifikuje co projekt plánuje dělat, objasňuje náhodné vztahy a specifikuje důležité 
předpoklady a nejasnosti mimo kontroly projektu.¨ 
Vertikální logika funguje následovně, pokud jsou splněné prvotní podmínky, můžeme začít 
s aktivitami. Dál když jsou jednou uskutečněné určité aktivity a pokud naše předpoklady byly 
správné dospějeme k specifickým výsledkům. Pokud jsou  v tomto stádiu dosáhnuté výsledky 
a předpoklady jsou správné, naplní se účel projektu a když jsme jednou naplnili účel projektu 
a existující předpoklady jsou správné, potom projekt příznivě přispívá k naplnění celkového 
cíle. 
 
Obr. 5.1.1. Vertikální logika   
 
 
Zdroj: Project cycle management, vlastní úprava 
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Horizontální logika  
Týká se měření efektů a použitých nástrojů v projektu, a to specifikací klíčových 
ukazatelů způsobu ověřování. 
  
 
Obr. 5.1.2. Horizontální logika 
    
      Zdroj: Project cycle management,vlastní úprava 
        
 
5.2. Posloupnost tvorby logického rámce 
V první fázi logického rámce by se měl připravit všeobecný popis nebo obsahové 
shrnutí projektu. 
Nejdříve definujeme celkový cíl, který přispěje k naplnění projektu. Celkový cíl je řádově 
vyšší cíl, který chceme tímto projektem a často ještě v kombinaci s dalšími projekty 
dosáhnout. Obvykle se vztahuje k programu nebo k sektoru Často se stává, že stejně 
stanovený celkový cíl má celá skupina projektů. Cíl je krok k naplnění záměru. Je to něco, co 
zprostředkuje záměr. 
Při stanovení cíle je dobré dodržovat zásady pravidla SMART 
S – specifické (konkrétní) 
M – měřitelné (ukazatelé) 
A – akceptovatelné (aktivity a ovlivnitelný subjekt –řešitel) 
R – reálné (dosahnutelné – existují zdroje) 
T – termínované (časově ohraničené) 
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To znamená že cíl, či cíle by měli být jasné, srozumitelné a pochopitelné. 
Dále se definuje účel projektu (programu), který má projekt splnit. Účel projektu 
definuje konkrétní cíl, který má projekt dosáhnout pro konkrétní cílovou skupinu projektu. 
Účel projektu je např. často spojený s využitím výsledku projektu. Je důležité, aby projekt 
měl jen jeden velmi konkrétní definovaný účel, co umožní přesné definování úloh a způsobů, 
a tak se vyhneme problémů s managementem projektu. Pokud máme definovaných několik 
účelů projektu, úsilí vynaložené na zpracovaní a realizaci projektu se rozptýlí a jeho plán je 
oslabený 
Ačkoli účel popisuje důvody, proč se pracuje s danými výsledky, je mimo kontroly 
projektového týmu. Můžeme dosáhnout, aby byl projektový tým zodpovědný za určitý soubor 
výsledků, ale ne za to, co s těmi výsledky udělají lidé nebo instituce. 
V dalších krocích definujeme výsledky k dosáhnutí účelu projektu. Výsledky jsou 
produktem aktivit uskutečněných v rámci projektu a popisují co chceme aby projekt přinesl. 
Často  jsou součástí zadání projektu. Pokud zjistíme potřebné zdroje, můžeme přinést týmu 
přímou zodpovědnost za dosáhnutí těchto výsledků. 
Kombinací aktivit a výsledků dosáhneme naplnění účelu projektu. Výsledky by měli být 
očíslované. 
A definujeme aktivity vedoucí k dosáhnutí výsledů. Aktivity jsou kroky potřebné na 
dosáhnutí výsledků. Sumarizuje úlohy, které budou muset být v rámci projektu zrealizované. 
Musí být jasné přiřaditelné k výsledkům projektu a tak i očíslované. Poskytuje se právě tolik 
informací, aby se mohl navrhnout způsob, jak dané aktivity zrealizovat a zároveň, aby sloužil 
jako podklad pro rozvrh práce. 
Dle Ověříme vertikální logiku pomocí testu když/tak. Každý projekt popsaný logickým 
rámcem je založený na vztahu „když/tak“ nebo „příčina/následek“. Čím silnější vazby 
„příčiny a důsledku“ jsou mezi jednotlivými úrovněmi logického rámce, tím lepší bude plán 
našeho projektu. Logický rámec sice nutí k tomu, aby bylo tato logika zřetelná, nezaručí však 
dobrý plán projektu, protože platnost logiky „příčiny a následků“ závisí od kvality a 
zkušeností tím, který projekt připravuje 
Protože  nebudeme moct řídit všechny faktory spojené s projektem, musíme stanovit určité 
předpoklady.  
Proto dalším krokem je definování předpokladů spojené s jednotlivými úrovněmi 
logického rámce. Předpoklady jsou externí faktory, které mají dopad na úspěch projektu 
nebo tento dokonce podmiňuje, jsou však mimo dosah projektu, resp. programu. 
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Prvotní podmínky se liší od předpokladů v tom, že tyto musí  byt splněny, aby projekt vůbec 
mohl úspěšně začít, tzn. pokud jsou splněny počáteční podmínky, aktivity se mohou spustit, 
pokud se uskutečnili aktivity a předpoklady na této úrovní se naplnili, dosáhnou se žádané 
výsledky. Tyto  výsledky a splnění předpokladů na této úrovní naplní účel projektu, jak se 
naplní účel projektu a předpoklady na této úrovni, celkový cíl bude dosažen. 
V dalším kroku je potřená určit základ pro měření účinností projektu, takže definujeme 
objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni celkového cíle, potom účel projektu, následné 
výsledky a poté aktivity. Objektivně ověřitelné ukazatele s detailním popisem: celkového 
cíle, účelu projektu a výsledků. Při definování objektivně ověřitelného ukazatele by jsme měli 
taktéž dodržovat zásady pravidla SMART. 
Pro aktivity se ukazatele nevypracují, namísto toho se tu uvádí hrubý odhad potřebných 
zdrojů. Ukazatele pro verifikaci aktivit se obyčejně vypracují během přípravy pracovního 
plánu projektu, ve kterém jsou prezentované mnohem detailněji. Ukazatelé představují 
výsledky. Popisují v měřitelné podobě stupně výkonu, které jsou nevyhnutelné na dosáhnutí 
krátkodobých a dlouhodobých cílů uvedených v sloupci logické struktury. 
Následně definujeme způsoby ověření. Způsoby ověření definují, kde a v jaké formě se 
můžeme ověřit dosáhnuté celkového cíle, účelu a výsledek projektu. 
Měli by specifikovat formát, v jakém by měli být informace k dispozici, kdo je poskytne, a 
jak často by měli být informace poskytované. Vytvoříme tak popis projektu nebo programu a 
můžeme pokročit k následujícímu kroku. 
Přiřadíme prostředky (vstupy) a cenu (náklady) přímo k aktivitám – příprava rozpočtu 
projektu. Přiradíme cenu přímo aktivitám. Rozpočet projektu není součástí logického rámce, 
ale je zásadním dokumentem, který je k logickému rámci přiložený. Netřeba  zapomenout, že 
požadované náklady stanovené v rozpočtu projektu budou později použité na analýzu 
nákladové efektivnosti projektu nebo projektu vzhledem na výsledky, a to tak, že se rozpočet 
porovná s objektivně ověřitelným ukazatelem na úrovní účelu projektu. 
Prostřednictví dalších dvou kroků zajistíme, aby byl logický rámec správně 
zpracovaný, zkontrolujeme logický rámec pomocí kontrolního záznamu na zpracování 
projektu. Je to pomůcka, která zajistí, aby projekt splnil všechny požadavky správně 
vytvořeného logického rámce.  Doporučuje se, aby se logický rámec před rekapitulací pomocí 
kontrolního záznamu vytisknul. A dále posoudíme stavbu logického rámce na základě svých 
předcházejících zkušeností s podobnými nástroji. V průběhu přípravy logického rámce třeba 
mít na paměti svoje předešlé zkušenosti s projekty. Ještě jednou je potřebné zkontrolovat plán 
projektu podle uvedeného kontrolního záznamu. 
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5.3. Vyhodnocení a řízení rizik 
Riziko je možným zdrojem nežádoucího vývoje nebo následku. Každá rozvojová 
organizace a aktivita  v sobě nese rizika. Pokud nevěnujeme riziku dostatečnou pozornost, 
může dojít k selhání projektu či. programu. Když selžou rozvojové  iniciativy, není to 
většinou proto že by byli stanovené špatné cíle, ale proto, že se nevěnoval dostatečný čas a 
úvahy externím faktorům – tomu, co se může v pláně pokazit. Je tedy důležité, aby rizika byli 
rozpoznané už při organizačním plánování a při zpracováni projektu a aby byl do 
všeobecného procesu řízení zapracován plán řízení rizik. 
Posloupnost kroku: 
1. Identifikace rizika - vyzkoušíme různé analýzy na identifikaci konkrétních rizik, jako  
např. analýzu zainteresovaných skupin, ekonomickou, ekologickou a sociální analýzu, 
analýzu problému atd. Tyto analýzy obvykle poskytnou mnoho možností zjišťování 
jednotlivých druhů rizik 
2. Pravděpodobnost vzniku rizika - po použití matice pravděpodobnosti odhadneme a 
vyhodnotíme rizika 
3. Zhodnocení dopadu vzniknutého rizika - vytvoříme opatření, které  omezí nebo úplně 
odstraní rizika. To je důležité především při rizikách označovaných jako střední nebo vysoké. 
Některé rizika je možné kontrolovat jiné bohužel ne. Pokud dané riziko není možné nějakým 
způsobem omezit, projekt by měl být zrušen.  Jestliže projekt pokračuje i přes rizika označené 
jako střední nebo velké, bude potřebovat velmi silné zdůvodnění a argumenty. 
4. Návrat zpět - Vrátíme se ke krátkodobým a dlouhodobým cílům. Přetvoříme aktivity, 
výsledky, účel a celkový cíl projektu vzhledem k analýze rizik. Zapracujeme do projektu 
svoje opatření ne omezení nebo odstranění rizik. Na základě těchto opatření a jejich 
průběžného monitorování je řízení rizik v průběhu projektu klíčovou činnosti, která ovlivňuje 
úspěch projektu. 
 
Logický rámcový přístup je důležitým komunikačním nástrojem. Může nám pomoct 
vysvětlit zainteresovaným skupina, co dělám a proč. Také nám může pomoct s přípravou 
zpráv pro sponzory a zainteresované skupiny. 
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6. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY LOGICKÉHO RÁMCOVÉHO   
PŘÍSTUPU 
 
Praktické provedení metody Logického rámcového přístupu jsem aplikovala na 
problém v mém bydlišti, a to, na nedostatečnou návštěvnost či atraktivnost kostela sv. Josefa 
a Kapucínského kláštera. 
„Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem 
řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Na rozdíl od ostatních klášterních 
komplexů kapucínů situovaných uvnitř měst je klášter ve Fulneku netypicky umístěn jako 
dominantní stavba na návrší vytvářející kompoziční protiváhu zámku. Založení kláštera 
kapucínského řádu, navazující na myšlenky sv. Františka z Assisi, povolil v roce 1668 
olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna a jeho donátorem se stal majitel panství Jan 
Bruntálský z Vrbna. Základní kámen byl položen v roce 1874 a o dva roky později tu již 
v severním křídle kláštera bydleli a působili první bratři. Klášter s kostelem sv. Josefa vznikla 
pod vedením řádového mistra Elezariuse a byl dle řádových zvyklostí stavěn přísně ke splnění 
účelu života řeholní komunity v duchu františkánské chudoby. Klášterní cely měly minimální 
rozměry a kostely byly zásadně stavěny bez věží, jen s malou sanktusnikovou věžičkou nad 
presbytářem. Klášter s kostelem vyl vysvěcen 24.června 1683, ale už v roce 1695 byl značně 
poškozen při požáru města. V průběhu 18. století byl jeho stavební vývoj dokončen 
dostavěním jižního křídla kláštera. Početná komunita kapucínů zde nejen žila a sloužila 
duchovní službou, ale rovněž hospodařila na přilehlých klášterních zahradách tak, aby si 
zajistila obživu. Na základě patentu Josefa II. z roku 1782 bylo zrušeno 5 z 10 kapucínských 
klášterů na Moravě. Klášter ve Fulneku však zůstal spolu s konventy v Olomouci, Brně, 
Třebíči a Znojmě zachován. Během 2. světové války zabrala budovy německá armáda, avšak 
po osvobození byl opět zařazen do československé province řádu kapucínů. Na dlouhou dobu 
osudným se pro něj stal duben 1950. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byl klášter obsazen 
STB a řeholní komunita odvezena do internace. Poté sem byly do r. 1951 vymístěny staré 
řeholní sestry z různých klášterů, pak sloužil jako sklad nábytku, praček firmy ROMO, školní 
dílny, sklady zeleniny a chátral. Mobiliář byl postupně poškozován, rozkrádán  nebo zničen, 
jen menší část se dochovala v muzeích. Přes snahy řady odborníků, ale i místních nadšenců 
tuto dominantní památku zachovat, se stav jen zhoršoval. Vlastnictví kostela svatého Josefa 
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ve Fulneku přešlo spolu s Kapucínským klášterem v roce 2003 z Okresního úřadu v Novém 
Jičíně na Moravskoslezský kraj. Obě významné nemovité kulturní památky byly ve značně 
zdevastovaném stavu. Celý areál byl zařazen mezi nejohroženější památky v České republice. 
Moravskoslezský kraj proto hledal možnosti jak zabráni dalšímu poškození a zpracoval 
projekt s názvem „Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku“, který byl 
rozdělen na dvě navazující etapy týkající se kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera. Ke 
spolufinancování z prostředků Evropské unie byla schválena první fáze oprav – rekonstrukce 
a využití kostela. Moravskoslezský kraj se finančně podílel na opravě kláštera i kostela spolu 
s Ministerstvem kultury, které přispělo na opravu kostela v rámci Programu záchrany 
architektonického dědictví. Celkově vynaložené náklady na obnovu areálu v letech 2003-
2006 přesáhly částku 36 mil Kč. V první etapě obnovy kláštera byl v rámci projektu 
„Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku“ kostel opraven a jeho restaurovaný 
interiér bude sloužit jako působivý víceúčelový sál k instalaci muzejních i výtvarných výstav, 
jako koncertní, divadelní či kongresový sál.“  (www.muzeum.novy-jicin.cz) 
Pracovala jsem, mimo jiné, na základě vyplněných dotazníku, které mi byli 
poskytnuté. Tyto dotazníky vypracovala studentka VŠB-TU Ostrava, magisterského studia 
oboru Marketing a obchod, viz. příloha. Dotazník je strukturovaný do 13 uzavřených otázek, 
ze kterých respondent vybírá jednu či více odpovědí, které se nejvíce blíží jeho názoru. 
Dotazující se dělili na skupinu místních, občané Fulneku a na turisty. Z celkového počtu 64 
respondentů bylo 44  dotazujících občany Fulneku. 
Zajímavou zkušenosti a zároveň dalším zdrojem informací pro mou práci bylo využití metody 
„Brainstorming“. Tuto techniku jsem absolvovala spolu s několika vysokoškolsky vzdělanými 
lidmi a studenty studujícími různé vysoké školy a obory, jejichž trvalé bydliště situované 
v místě projektu mi umožnilo vést s nimi debatu o dané problematice. Jejich názory a 
postřehy mi velmi pomohly ve zpracování mé analýzy. Velmi přínosná byla také konzultace 
s paní Ing. Lošákovou, která je  zaměstnankyní Novojičínského muzea a která vede pobočku 
kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera ve Fulneku. 
V první fázi jsem vytvořila analýzu zainteresovaných skupin, která se skládá ze šesti 
subjektů. U všech skupin jsem se snažila o objektivní zhodnocení např. jejich očekávání a 
zájem problém řešit či identifikovat jejich vliv  na řešení problému. Zjistit, jak a čím se 
uspokojí jejich potřeby  nebo v jakých oblastech je situace zajímá.  
Cílovými skupinami jsem určila rodiče s dětmi, školy a turisty, protože dle mého názoru na 
tyto skupiny nejvíce působí dopady aktivit v rámci projektu.  
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V analýze problému jsou identifikované problémové oblastí nebo situace, které jsem následně 
zaznamenala do diagramu.  Důsledky problémů jsou v horní části diagramu, jsou to problémy 
které jsou způsobené  klíčovým problémem  a jejich příčiny  v dolní častí. Tyto problémy 
způsobují klíčový problém. Jako hlavní problémové oblasti jsem identifikovala  slabou 
propagaci města a kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera. Tento problém by se mohl 
odstranit či zmírnit například skutečnosti, že Fulnek začne více spolupracovat s obcemi, které 
jsou taktéž historicky spjaté s J.A.Komenským nebo se pustí do vzájemné reklamy s okolními 
městy, např. Štramberk, Hukvaldy apod. Slabou propagaci můžeme také řešit zkvalitněním 
nebo doplněním informací o kostelu sv. Josefa a Kapucínského kláštera na webových 
stránkách Fulneku či Muzea Novojičínska. Důležitý problém nedostatečného či chybějícího 
technického zázemí v kostele sv. Josefa, by se mohl vyřešit zkvalitněním ozvučení v kostele, 
které by přineslo snadnější komunikaci při výstavách či koncertech. Dále, zajištění vytápění 
v rozsahu plné kapacity kostela, by umožnilo uskutečnit více  kulturních akcí pořádaných 
v chladných a zimních měsících. Toto vytápění by mohlo být zajištěno například 
prostřednictvím podlahového topení či tepelným čerpadlem. 
„Strom cílů“ je vytvořen překlápěním  negativních situací do budoucího, žádoucího stavu. 
Například omezené služby pro turisty nebo rodiny s dětmi ve Fulneku, které v sobě zahrnuje 
slabou turistickou infrastrukturu města (např. žádná cyklistická stezka), slabou úroveň 
gastronomických zařízení a nízkou kapacitu ubytovacích zařízení ve Fulneku jsem 
přetransformovala na neomezené služby pro turisty nebo rodiny s dětmi, se silnou turistickou 
infrastrukturou (vytvoření cyklistické stezky), silnou gastronomickou úrovni a velkou 
kapacitou ubytovacích zařízení ve Fulneku. Podobně jsem pokračovala u všech negativních 
oblastí. V analýze platí vztah postupy a výsledky, které diagram dodržuje a respektuje. 
Pomocí analýzy strategie jsem mohla určit projektový cíl:  zvýšení turistické atraktivnosti 
kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera a hlavní cíl: dostatečná turistická atraktivita MSK, 
dále pak jsou určeny výsledky a  specifické cíle. 
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Obr.6.1. Analýza zainteresovaných skupin 
Zainteresované 
skupiny. 
V jakých 
oblastech je 
situace zajímá. 
Očekávání a 
zájem problémy 
řešit. Identifikace 
jejich vlivu a 
možnosti a zdrojů 
pro řešení 
problému. 
Jak uspokojit 
jejich zájmy. 
Možné aktivity 
Možné jednání či 
zapojení do 
společné strategie. 
 
 
 
Rodiny s dětmi 
Cílová skupina 
- možnost výletu s 
rodinou 
- rozšířit obzor 
svým dětem 
- strávení 
rodinných chvil 
- obohatit rodinný 
život 
- nabídka 
kvalitního 
stravování ve 
Fulneku 
- mají zájem problém 
řešit pouze pasivně 
- výchova (vzor 
rodičů) 
- mají vliv a možnosti 
k řešení problémů 
(petice proti chátrání) 
- rodinné slevy (např. 
při ubytování, 
stravování) 
- slevy pro děti (např. 
do 15 let) 
- akce pro rodiny 
s dětmi (kulturní 
vyžití) 
- animační rodinné 
programy 
- navštěvovat kostel 
sv. Josefa  a areál 
kapucínského 
konvent 
- mohou na základě 
svých dobrých 
zkušeností dále 
předat informace o 
atraktivitě objektu 
 
 
 
Turisté 
Cílová skupina 
- atraktivita lokality 
- široká nabídka 
pamětihodností 
- výstavní akce 
- turistické stezky 
(naučné, 
cyklistické) 
- nabídka ubytování 
a stravování ve 
Fulneku 
- mají zájem problém 
řešit (petice na 
uchování památek) 
- zvýšit zájem o 
danou lokalitu 
- nabídnout 
kvalitnější služby 
(např. ubytování, 
stravování, doprava 
apod.) 
- lákavější kulturní 
programy 
- budou hledat tipy na 
výlety na webových 
stránkách MSK 
- budou navštěvovat 
kulturní 
pamětihodnosti 
 
 
 
Školy (ZŠ, SŠ, 
VŠ) 
Cílová skupina 
 
 
- exkurze, školní 
výlety 
- vzdělávací 
programy 
- kulturní programy 
(koncerty, divadlo) 
- mají nástroje 
k řešení problému      
(školní výlety, který 
následně mohou 
zvýšit návštěvnost) 
- nástroje působící na 
děti 
- semináře, 
přednášky, 
vzdělávací programy 
- akce pro děti 
(divadelní 
představení) 
- umožňují studentů 
výlety (semináře, 
přednášky) 
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Novojičínské 
muzeum 
Konečný 
příjemce 
 
- finanční 
prostředky (dotace) 
- návštěvnost 
- možnost konání 
výstav, koncertů či 
divadelních 
představení 
- spolupráce 
s muzeem 
- tématické akce 
pro turisty 
- mají zájem problém 
řešit ( pořádají akce, 
výstavy, vzdělávací 
programy apod.) 
- omezené zdroje 
financí 
- dotační programy 
- aktivity 
 
- finanční podpora 
- vyškolení a 
poskytnutí 
pracovníků 
 
 
Územní celek  
(obec, kraj) 
Konečný 
příjemce 
- udržet a zvýšit 
kvalitu povědomí 
občanů o kultuře a 
historii MSK 
- finanční 
prostředky (dotace) 
 
 
- mají zájem 
problematiku řešit 
(zvýšení nedostatečné 
atraktivnosti) 
- mají nástroje 
k řešení problémů 
(dotace, finance, dary, 
příspěvky, apod.) 
- projekty 
- realizace projektů 
- získání dotací 
(Ministerstvo 
kultury, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 
EU) 
- školení pracovníků 
městských kulturních 
center 
- využití vhodného 
datačního titulu 
- doplnit informace o 
možných tipech na 
výlet po MSK 
 
 
 
Cestovní 
agentury 
Zájmová 
skupina 
- příliv nových 
klientů 
- zvýšení zisku 
- větší nabídka 
 
- mají zájem řešit 
problém pouze 
pasivně (stojí o 
zvýšení přílivu 
klientů, ale 
nepodnikají patřičné 
kroky 
- propagace dané 
lokality 
v nabídkových 
katalozích CA 
 
- poptávky po 
zájezdech, výletech, 
ubytování. 
- více turistů 
- nabídka výletu do 
MSK 
 
- propagace dané 
lokality 
v nabídkových 
katalozích CA 
Zdroj: vlastní sestavení 
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Obr. 6.2. Analýza problémů 
 
 
 
 
      STROM 
     PROBLÉMŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní sestavení 
 
 
Nízká návštěvnost 
tuzemských 
turistů. 
Nízká návštěvnost 
zahraničních  
turistů. 
 
Nízká návštěvnost 
turistů. 
Slabá atraktivita 
objektu pro turisty, 
rodiny s dětmi, 
školy. 
Nedostatečná 
informovanost 
města Fulnek. 
Nedostačující  
financování od 
MSK. 
Nedostatečná  turistická 
atraktivita kostela sv. 
Josefa a Kapucinského 
kláštera 
Slabá propagace, 
reklama (např. 
prostřednictvím tisku, 
webových stránek). 
 
Nedostatečné 
technické zázemí. 
Slabá turistická 
infrastruktura města 
(např. cyklistická 
stezka). 
 
Omezené služby pro 
turisty nebo rodiny 
s dětmi ve Fulneku. 
Nízká spolupráce  
a komunikace s 
okolními městy. 
Slabá komunikace  
či oslovení škol, 
turistů nebo rodin 
s dětmi 
prostřednictvím  
rozsahu kulturních 
akcí. 
 
Nedostatečná 
prezentace na 
webových 
stránkách města 
Fulnek nebo 
Novojičínského 
muzea. 
Absence kostela 
sv. Josefa a 
Kapucínského 
kláštera na 
webových 
stránkách MSK na 
tipy na výlety. 
 
Neexistence pódiové 
techniky. 
 
Slabé ozvučení 
kostela. 
Slabá vytápěcí 
schopnost 
nainstalovaných 
radiátorů. 
Slabá úroveň 
gastronomického 
zařízení ve Fulneku. 
Nízká kapacita 
ubytovacích zařízení 
ve městě. 
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Obr. 6.3. Analýza cílů 
 
 
 
 
        STROM 
          CÍLŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní sestavení 
 
 
 
Vysoká návštěvnost 
turistů. 
Vysoká 
návštěvnost 
tuzemských 
turistů. 
Vysoká 
návštěvnost 
zahraničních 
turistů. 
 
Dostačující 
financování od MSK 
 
Dostatečná 
informovanost města 
Fulnek. 
Atraktivnost 
objektu pro 
turisty, rodiny 
s dětmi, školy. 
Zvýšení turistické 
atraktivnosti kostela      
sv. Josefa a 
Kapucinského kláštera 
Aktivnější propagace, 
reklama (např. 
prostřednictvím tisku, 
webových stránek). 
 
Zvýšená spolupráce a 
komunikace 
s okolními městy 
(podpora). 
Dostatečná 
prezentace na 
webových stránkách 
města Fulnek nebo 
Novojičínského 
muzea. 
Kostel sv. Josefa a 
Kapucínský klášter je 
na webových 
stránkách MSK na 
tipy na výlet. 
 
Silnější komunikace či 
oslovení škol, turistů, 
rodin s dětmi 
prostřednictvím 
většího rozsahu 
kulturních akcí. 
 
Dostatečné technické 
zázemí. 
 
Nainstalována pódiová 
technika. 
 
Zkvalitněno ozvučení 
v kostele. 
Zajištěno vytápění 
(podlahové topení, 
elektrické topení, 
tepelná čerpadla). 
Neomezené služby pro 
turisti nebo rodiny 
s dětmi ve Fulneku. 
Silná turistická 
infrastruktura (např. 
vytvořením cyklistické 
stezky). 
 
Silná gastronomická 
úroveň ve Fulneku. 
 
Dostatek ubytovacích 
zařízení ve městě. 
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Obr. 6.4. Analýza strategie 
               Hlavní cíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            Projektový záměr 
 
                                                                                                                                             
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní sestavení 
 
 
 
Dostatečná 
turistická 
atraktivita MSK 
 
Vysoká návštěvnost 
turistů. 
Vysoká 
návštěvnost 
tuzemských 
turistů. 
Vysoká 
návštěvnost 
zahraničních 
turistů. 
Dostatečná 
informovanost města 
Fulnek. 
Atraktivnost 
objektu pro 
turisty, rodiny 
s dětmi, školy. 
Zvýšení turistické 
atraktivnosti kostela 
sv. Josefa a 
Kapucínského 
kláštera 
Aktivnější propagace,
reklama (např. 
prostřednictvím tisku, 
webových stránek). 
 
 
Zvýšená spolupráce a 
komunikace s okolními 
městy (podpora). 
 
 
Dostatečná prezentace 
na webových stránkách 
města Fulnek nebo 
Novojičínského muzea. 
Kostel sv. Josefa a 
Kapucínský klášter je na 
webových stránkách 
MSK na tipy na výlet. 
 
 
Silnější komunikace či 
oslovení škol, turistů, 
rodin s dětmi 
prostřednictvím 
většího rozsahu 
kulturních akcí. 
 
 
 
Dostatečné technické 
zázemí. 
 
Nainstalována pódiová 
technika. 
 
Zkvalitněno ozvučení 
v kostele. 
Zajištěno vytápění 
(podlahové topení, 
elektrické topení, 
tepelná čerpadla). 
Výsledky 
Specifické cíle 
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Obr. 6.5. Matice logického rámce 
  
OBJEKTIVNÍ 
OVĚŘITELNÉ 
INDIKÁTORY/UK
AZATELE 
ZDROJE PRO OVĚŘENÍ VNĚJŠÍ 
PŘEDPOKLADY 
 
Dostatečná turistická 
atraktivita MSK 
Vyšší procento 
návštěvníků v MSK 
Výroční zpráva MSK 
k naplňovaní strategie MSK 
 
 
 
PROJEKTOVÝ 
CÍL 
Zvýšení návštěvnosti 
kostela sv. Josefa a 
Kapucínského kláštera. 
Zvýšení návštěvnosti 
podle počtu 
prodaných vstupenek, 
které se zvýšilo od 
uvedení změn o 25%. 
Počet prodaných vstupenek. 
Návštěvní kniha. 
- MSK 
spolupracuje 
 
 
 
 
 
VÝSTUPY 
1.Zkvalitnění, doplnění 
informací na webových 
stránkách MSK, města 
Fulnek a 
Novojičínského muzea. 
2.Zkvalitnění 
technického zázemí, 
zajištění lepšího 
prostředí pro další 
možné kulturní akce  
 
1. Větší návštěvnost 
webových stránek, a 
to o 30%. 
2. Nárůst o 15% 
spokojených turistů, 
škol a rodin s dětmi. 
 
1. Pomocí virtuálního 
počitadla na webových 
stránkách. 
2. Smlouvy o pracovně 
právním poměru 
s Novojičínským muzeem a 
firmou zaměřující se na 
vybrané technické vybavení 
 
- musí být 
dostatečná 
propagace kostela 
sv. Josefa a 
Kapucínského 
kláštera 
- atraktivní kulturní 
nabídky kostela sv. 
Josefa 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AKTIVITY 
1.1.. Zajistit firmu na 
zkvalitnění webových 
stránek MSK, města 
Fulnek a 
Novojičínského muzea. 
1.2.Spuštění stránek na 
internet 
2.1. Průzkum 
nabízeného zboží 
danými firmami 
2.2. Vyhlášení 
konkurzu a následné 
výběrové řízení 
2.4. Volba společnosti a 
zároveň sepsání 
pracovně právního 
poměru. 
 
  - existence 
dostupné firmy na 
vylepšení webové 
prezentace MSK, 
města Fulnek a 
Novojičínského 
muzea 
- existence 
dostupné firmy na 
montáž a instalaci 
technického 
vybavení 
 
- dostatek 
společností na 
vytváření a 
zkvalitňování 
webových stránek 
- dostatek firem 
zaměřených na 
technické zázemí 
(pódium, ozvučení) 
Zdroj: Vlastní sestavení 
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7. ZÁVĚR 
 
Z provedených analýz plyne, že zainteresovanými skupinami, jejichž zájmy bude 
projekt primárně uspokojovat, jsou turisté, rodiny s dětmi, školy (ZŠ, SŠ, VŠ). Tyto cílové 
skupiny mají také vysoký vliv na úspěšnost programu. Úspěšnou realizaci programu ovlivňují 
také orgány státní správa a samosprávy (obce, kraj) a Novojičínské muzeum. Tomuto účinku 
a významu jednotlivých skupin pro projekt odpovídají  jejich role v jednotlivých fázích 
programu. 
Strom problému vykreslil, že problematika dostatečné turistické atraktivnosti kostela 
sv. Josefa a Kapucínského kláštera je velmi rozsáhlá a může se ubírat mnoha směry.  
Například směrem k aktivnější propagaci (prostřednictvím tisku, rozhlasu či webových 
stránek) nebo směrem k dostačujícímu technickému zázemí. Tyto dva problémy opět mají 
velké množství příčin, jak například nedostatečná prezentace na webových stránkách města 
Fulnek či Moravskoslezského kraje nebo neexistence pódiové techniky, ozvučení či vytápění. 
Pomocí analýzy strategii jsem mohla určit hlavní cíl: Dostatečná turistická atraktivita 
Moravskoslezského kraje a projektový záměr: Zvýšení turistické atraktivnosti kostela sv. 
Josefa a Kapucínského kláštera, dále pak jsem určila výsledky: Dostatečné technické zázemí  
či aktivnější propagace a specifické cíle: Dostatečná informovanost města Fulnek nebo 
vysoká návštěvnost turistů. Pro vyhodnocení a řízení rizik bohužel nezbyl prostor, toto by 
mohl být námětem pro další práci. 
Z provedené analýzy zainteresovaných skupin, analýzy problému a cílu vyplývá 
potřeba konkrétních změn pro zvýšení turistické atraktivnosti kostela sv. Josefa a 
Kapucínského kláštera a ukázalo se tak, že v  první etapě obnovy kláštera  v rámci projektu 
„Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku“ mohlo být více zohledněno technické 
zázemí v kostele. V rámci tohoto projektu mohla být více řešená  otázka problematiky 
ozvučení, akustiky, vytápění prostoru či pódiové techniky v kostele.  
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